



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:

FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

VORL.NR. 453/14

Sachbearbeitung:

Müllich, Roland

Datum:

14.11.2014

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt	27.11.2014	ÖFFENTLICH
Betreff:	Kulturzentrum Ludwigsburg - Erweiterung der Stadtbibliothek und Integration des Wissenszentrums Energie, Wilhelmstraße 9/1 2. Bauabschnitt - Vergabebeschluss Bodenbelagarbeiten	
Bezug SEK:	Masterplan 9 - Bildung und Betreuung, Masterplan 11 - Energie	
Bezug:	Antrag Nr. 553/11 Erweiterung der Stadtbibliothek Vorlage Nr. 241/12 Energetikom Ausstellung Vorlage Nr. 494/12 Weiterentwicklung Kulturzentrum (KUZ) Planungsauftrag für die Sanierung und die Nachnutzung der Museumsräume Vorlage Nr. 052/13 Informationsvorlage: Nachnutzung Räume städtisches Museum Kulturzentrum Vorlage Nr. 012/13 Kulturzentrum Ludwigsburg, Wilhelmstraße 9/1 Vorlage Nr. 136/13 Kulturzentrum Ludwigsburg – Entwurfs- und Baubeschluss (2. Bauabschnitt) Vorlage Nr. 070/14 Kulturzentrum Ludwigsburg – Vergabebeschluss (1.Ausschreibungspaket)	
Anlagen:	Kostenübersicht, Stand 14.11.2014	

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe der Bodenbelagsarbeiten an die ADE Fußbodenbau GmbH, Im Kusterfeld 23, 71522 Backnang, auf der Grundlage ihres Angebots vom 08.10.2014 mit einer verfügbaren Summe in Höhe von 134.000,00 EUR inkl. 19% MwSt. wird genehmigt.

Sachverhalt/Begründung:

Der Gemeinderat hat am 26.06.2013 den Entwurf- und Baubeschluss mit Baukosten von 2,245 Mio. EUR inkl. 19 % MwSt. gefasst (Vorlage Nr. 012/13). Am 20.03.2014 hat der Ausschuss für Bauen, Technik, Umwelt den Vergabebeschluss für den 2. Bauabschnitt gefasst (Vorlage Nr. 070/14). Am 26.03.2014 wurden die Bodenbelagsarbeiten für den 2. Bauabschnitt auf Grundlage der Ergebnisse einer öffentlichen Ausschreibung an die Montana Fußbodentechnik GmbH vergeben.

Da die Fa. Montana trotz mehrfacher Aufforderung nicht an vorbereitenden Abstimmungsge-
sprächen teilgenommen hatte und auch keine Kontaktaufnahme mit ihr möglich war, wurde ihr der
Auftrag am 15.07.2014 nach VOB § 8 Abs.3 entzogen. Somit wurde eine Neuvergabe der
Bodenbelagsarbeiten erforderlich.

In einem ersten Schritt wurden im Juli 2014 die Bodenbelagsarbeiten im Foyer des Kulturzentrums
an die Fa. Raumausstattung Peter Widmann, 70378 Stuttgart, vergeben. Diese Arbeiten wurden
bereits in den KW32/2014 bis KW34/2014 ausgeführt.

In einem zweiten Schritt stehen nun die Vergabe der Bodenbelagsarbeiten für die Erweiterungs-
flächen (ehemaliges Stadtmuseum) in Höhe von 85.000,00 EUR und die Vergabe von Teppich-
belagsarbeiten im Rahmen der Gebäudeinstandhaltung in Höhe von 49.000,00 EUR an. Zur
Erzielung eines wirtschaftlichen Angebots wurden beide Leistungen im vorliegenden Vergabe-
verfahren gemeinsam ausgeschrieben.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt im beschränkten Vergabeverfahren. Es wurden 8 Firmen zur
Abgabe eines Angebots aufgefordert. Zur Submission am 14.10.2014 lagen 4 Angebote vor. Alle 4
Angebote konnten gewertet werden.

Geprüfte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.:

1. ADE Fußbodenbau GmbH	120.460,73 EUR	= 100,0 %
2. Karl Ott & Co.	121.148,90 EUR	= 100,6 %
3. Heinrich Schmid GmbH & Co. KG	132.216,97 EUR	= 109,8 %
4. Günter Heil GmbH	143.949,90 EUR	= 119,5 %

Die ADE Fußbodenbau GmbH, 71522 Backnang, hat somit das annehmbarste Angebot abgegeben
und wird zur Beauftragung vorgeschlagen. In der verfügbaren Summe sind ca. 10 % für Unvorherge-
sehenes enthalten.

Unterschriften:

Mathias Weißer

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		2.245 Mio. EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 48		Produktgruppe 2720 Stadtbibliothek		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart		78710000 Hochbaumaßnahmen		
Investitionsmaßnahmen 727200000007				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
			78710000	727200000007
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erledigt?				
<input type="checkbox"/> Ja, vergleiche Beilage		<input checked="" type="checkbox"/> Nicht erforderlich		

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		49.000,00 EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 65		Produktgruppe 1124		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart 42110000				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
65900297A	42110000			
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erledigt?				
<input type="checkbox"/> Ja, vergleiche Beilage		<input checked="" type="checkbox"/> Nicht erforderlich		

Verteiler:

DI, DII, DIII, FB 14, FB 20, FB 48, FB 67, R05