

Anlage 1

Hirschbergschule II
Brandschutzsanierung
Kostenübersicht

	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme vorgeschl. Firmen
300 Baukosten			
konsumtiv	Abbrucharbeiten	13.000,00 €	13.000,00 €
investiv	Rohbauarbeiten	35.000,00 €	35.000,00 €
investiv	Gerüstarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €
konsumtiv	Dachabdichtungsarbeiten	6.000,00 €	6.000,00 €
konsumtiv	Tischlerarbeiten	8.000,00 €	8.000,00 €
investiv	Schlosserarbeiten	110.000,00 €	110.000,00 €
investiv	Metallbauarbeiten	179.000,00 €	175.000,00 € TRAU SCHKE GmbH
konsumtiv	Fenster	19.000,00 €	19.000,00 €
konsumtiv	Malerarbeiten	21.000,00 €	21.000,00 €
konsumtiv	Trockenbauarbeiten	125.000,00 €	125.000,00 €
konsumtiv	Baureinigung	4.000,00 €	4.000,00 €
400 Tech. Anlagen			
konsumtiv	Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €
konsumtiv	Sanitär	4.000,00 €	4.000,00 €
konsumtiv	Stark- und Schwachstrom	81.000,00 €	81.000,00 €
Unvorhergesehenes		88.000,00 €	92.000,00 €
700 Baunebenkosten		98.000,00 €	98.000,00 €
investiv			
	Summe gesamt	800.000,00 €	800.000,00 €

Stand 24.02.2015, vs