

FB Sicherheit und Ordnung
 Team Feuerwehr
 Eingang: 14. APR. 2016

STADT LUDWIGSBURG						U	X	A
D II						STN	STW	Rede
Eingang: 11. APR. 2016						WV	Umlauf	Dez., FBL, PR
D I	Sekr.	PR	Pressestelle	GSGR	RO5			
	10	14	20	23	41	89	Info-FBL-D	
D II	Sekr.	PR	17	3	33	48	55	
D III	Sekr.	PR	60	51	65	67	68	
Dez.	PRW	BlüBa	LSF	SWLB	WBL			



**DER LANDRAT
 DES LANDKREISES
 LUDWIGSBURG**

Dr. jur. Rainer Haas M.A.

An den
 Ersten Bürgermeister
 der Stadt Ludwigsburg
 Herrn Konrad Seigfried
 Wilhelmstraße 11
 71638 Ludwigsburg

Kopie D II

FB SICHERHEIT UND ORDNUNG
 -32-
 Eing.: 12. April 2016

FBL	P	S	B	J	St
					A
					U
					H

07. April 2016

Sehr geehrter Herr Seigfried,

für Ihr Schreiben vom 22.03.2016 wegen des Fragenkatalogs der CDU-Gemeinderatsfraktion zur Integrierten Leitstelle Ludwigsburg danke ich Ihnen.

Unsere Stellungnahme zu den Fragen füge ich Ihnen als Anlage zu diesem Schreiben bei.

Gerne ist Frau Jansen in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport und Soziales anwesend und steht für weitere Rückfragen bezüglich der Integrierten Leitstelle zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Haas

Fragenkatalog der CDU-Gemeinderatsfraktion

1. Wie war die ursprünglich geplante Inbetriebnahme der Leitstelle vorgesehen und wie ist die Inbetriebnahme nun erfolgt?

Die Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle war ursprünglich für den 07.04.2014 vorgesehen. Aufgrund von technischen Problemen, die mittlerweile alle gelöst und beseitigt sind, konnte dieser Termin nicht gehalten werden. Die Inbetriebnahme erfolgte am 08.07.2014.

2. Inwieweit wurden die geplanten Kosten eingehalten? Falls Kostenüberschreitungen vorhanden sind, wodurch sind diese entstanden?

Eine Schlussabrechnung liegt für die Umsetzung der Technik der Integrierten Leitstelle noch nicht vor. Auf der Grundlage der im Zuge des Projekts immer aktuell geführten Kostenübersicht werden nach jetziger Einschätzung die geplanten Kosten eingehalten.

3. Warum gibt es immer noch Probleme bei der Annahme von Anrufen/Meldungen und bei der Alarmierung?

Probleme bei der Annahme von Notrufen gibt es nicht. Seit Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle am 08.07.2014 ist jeder eingehende Notruf angenommen und regelgerecht bearbeitet worden. Allerdings gab es in der Vergangenheit Probleme bei der automatisierten Alarmierung der Feuerwehr Stadt Ludwigsburg. Bei diesen Problemen handelte es sich um einen Fehler in der Software des Einsatzleitsystems. Dieser Fehler ist nach Aussage des Herstellers des Einsatzleitsystems mit dem letzten in der Leitstelle durchgeführten Update behoben.

4. Sind durch mangelhafte Technik gefährliche Situationen für Hab und Gut sowie Leib und Leben im Landkreis entstanden?

Nein. Trotz einiger Probleme mit der Technik in der Leitstelle wurde wie unter 3. bereits beschrieben jeder Notruf angenommen und regelgerecht bearbeitet.

5. Sind durch mangelhafte Bauleistungen Kosten für Nachbesserungen und Mehraufwendungen entstanden? Wenn ja, wurden die Erbringer der mangelhaften Leistungen hierfür in Regress genommen?

Die Bauleistungen der Integrierten Leitstelle, also der Umbau in der Feuerwache Ludwigsburg, wurde von der Stadt Ludwigsburg beauftragt und durchgeführt. Die Leitstelle ist lediglich Mieterin der Räumlichkeiten. Mehraufwendungen, die sich über die ursprüngliche Planung hinaus im Rahmen dieses Umbaus ergeben haben, wurden nicht in die Miete eingerechnet, sondern der Leitstelle direkt in Rechnung gestellt und auch bezahlt.

Inwieweit Bauleistungen mangelhaft waren und ob diesen dann von der Stadt in Regress gestellt wurden ist uns aus diesem Grund nicht bekannt.