

**Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36,
Brandschutzmaßnahmen Altbau**

Anlage 2 zu Vorl-Nr. 063/17

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk		Kostenberechnung investiv	Kostenberechnung konsumtiv
300 Baukosten			315.000,00 €	136.000,00 €
	100	Maurerarbeiten	0,00 €	13.000,00 €
	110	Gerüstarbeiten	0,00 €	3.000,00 €
	200	Putzarbeiten	79.000,00 €	19.000,00 €
	230	Tischlerarbeiten	104.000,00 €	28.000,00 €
	270	Metallbauarbeiten	117.000,00 €	0,00 €
	290	Malerarbeiten	0,00 €	23.000,00 €
	350	Baureinigung	0,00 €	6.000,00 €
	470	Trockenbauarbeiten	15.000,00 €	44.000,00 €
400 Tech. Anlagen			36.000,00 €	53.000,00 €
	520	HLS	0,00 €	7.000,00 €
	584	Stark- und Schwachstrom	36.000,00 €	46.000,00 €
300+400			351.000,00 €	189.000,00 €
700 Baunebenkosten			136.000,00 €	
Zwischensumme	Summe KG 300,400,700		487.000,00 €	189.000,00 €
Zulage für Unvorhergesehenes		10%	45.000,00 €	23.000,00 €
Summe			532.000,00 €	212.000,00 €
Gesamtsumme investiv + konsumtiv				744.000,00 €

Stand 24.02.2017_SB