




LUDWIGSBURG

# **Brandschutz an Schulen**

## - Übersicht Arbeitsstand





LUDWIGSBURG

## Brandschutzmaßnahmen - abgeschlossen

- **Otto-Hahn-Gymnasium / Gottlieb-Daimler-Realschule** (Fertigstellung 2009)
- **Alter Fachklassenbau** (Teilsanierung nach Brand 2009)
- **Schubartschule** (Fertigstellung 2009)
- **Osterholzschule** (Fertigstellung 2009)
- **Grundschule Hoheneck** (Fertigstellung 2009)
- **Grundschule Pflugfelden** (Fertigstellung 2011)
- **Schiller-/Mörikeschule Altbau** (Fertigstellung 2011)
- **Friedensschule** (Fertigstellung 2012)
- **Mörike Erweiterungsbau** (Fertigstellung 2015)
- **Lembergschule Hauptgebäude** (Fertigstellung 2015)
- **Mathildenstraße 25/27** (ehemalige Silcherschule, Provisorium, Fertigstellung 2015)
- **Hirschbergschule I** (Fertigstellung Ende 2016)
- **Hirschbergschule II** (Fertigstellung Ende 2016)
- **Oststadtschule** (Fertigstellung Ende 2016)





LUDWIGSBURG

## Brandschutzmaßnahmen - in Arbeit

- **Schlösslesfeldschule Altbau** (Baubeginn Osterferien 2016, geplante Fertigstellung Ende 2018)
- **Eberhard-Ludwig-Schule** (Baubeginn Osterferien 2016, geplante Fertigstellung Ende 2018)



LUDWIGSBURG

## Generalsanierungen - abgeschlossen

- **Elly-Heuss-Knapp Realschule** (ohne Fassade, Fertigstellung 2013)
- **Anton-Bruckner-Schule** (ehemaliges Gebäude Uhlandschule)  
(Fertigstellung 2011)
- **Pestalozzischule** (ehemaliges Gebäude Anton-Bruckner-Schule)  
(Fertigstellung 2013)
- **Gemeinschaftsschule Innenstadt** (ehemaliges Gebäude Pestalozzischule)  
(Fertigstellung 2015)





LUDWIGSBURG

## Generalsanierungen - in Arbeit

- **Altes Schulhaus Poppenweiler** (im Bau - Fertigstellung April 2017)
- **Goethegymnasium** (im Bau - geplante Fertigstellung 2017/ (1.BA)- 2019 (2.BA))
- **August-Lämmle-Schule** (Baubeginn Osterferien 2017/ geplante Fertigstellung 2020)
- **Friedrich-von-Keller-Schule** (in Planung / geplanter Baubeginn 2018)



- **Eichendorfschule** (ggfs. Neubewertung durch Erweiterungsbau Ganztags)
- **Bildungszentrum West**

**Mündliche Ergänzung zur Präsentation:**

**Seit 2005 bis einschließlich den beschlossenen Maßnahmen 2017 sind für Brandschutzertüchtigungen ohne Berücksichtigung von Brandschutzmaßnahmen im Zuge von Generalsanierungen**

**rund 7,6 Mio. Euro aufgewendet worden.**