

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung (siehe Anmerkung)*	Auftragssumme / Prognose	vorgeschlagene Firma
200 Herrichten/Erschließen		227.000 €	200.000 €	
	Abbrucharbeiten	191.000 €	164.000 €	Oettinger GmbH
	öffentliche Erschließung	36.000 €	36.000 €	SWLB, syna, Telekom etc.
300 Baukonstruktion		3.000.000 €	3.099.772 €	
	Rohbauarbeiten	1.105.000 €	1.283.487 €	Albert Amos GmbH
	Gerüstbauarbeiten (s. Rohbau)	- €	- €	(im Gewerk Rohbau enth.)
	Holzbauarbeiten (Los1+2)	370.000 €	353.063 €	Holzmeister GmbH
	Flaschner- u. Dachabdichtung	150.000 €	154.936 €	Werner Scholz GmbH
	Putz-/Stuckarbeiten	26.000 €	47.214 €	Komfortbau Hunger GmbH
	Fliesen-/Plattenarbeiten	21.000 €	21.000 €	
	Estricharbeiten	59.000 €	95.000 €	Aufrecht Estrichbau GmbH
	Tischlerarbeiten - Innentüren	214.000 €	164.650 €	Schreinerwerkstatt Pfefferle
	Mobile Trennwand	12.000 €	12.180 €	abopart GmbH
	Sonnenschutz (nur Altbau)	13.000 €	13.000 €	
	Schlosserarbeiten	41.000 €	- €	
	Schlosser (Metalltüren)	- €	39.694 €	Schwarzwald Eisenhandel
	Schlosser (Netze, Geländer)	- €	70.000 €	
	Schließanlage	12.000 €	12.000 €	
	Fenster (inkl.SonnenschutzNeubau)	501.000 €	- €	
	Holzfenster (Altbau)	- €	142.212 €	Bernd Schwarz Fensterbau
	Holz-Alu-Fenster (+SoSchu)	- €	191.614 €	Schreinerei Koch GmbH
	Verbindungsgang	- €	175.971 €	LACKER AG
	Malerarbeiten	94.000 €	80.000 €	
	Bodenbelagsarbeiten	98.000 €	98.000 €	
	Baureinigung	9.000 €	9.000 €	
	Briefkasten anl.(bei Schlosser)	- €	- €	
	Trockenbau 1	112.000 €	113.000 €	Eschgfäller GmbH
	Trockenbau 2 (Deckenabsorb.)	18.000 €	18.000 €	
	Einb.-Möbel1-Festinst.Bewegsgr.	4.500 €	5.751 €	Gotthilf Benz
	Einbaumöbel	140.500 €	140.500 €	
	Steinmetzarbeiten	- €	3.500 €	Stein Form
400 Technische Anlagen		1.504.000 €	1.395.194 €	
	Heizung	255.000 €	200.000 €	Schmid GmbH
	Lüftung	153.000 €	165.000 €	Klaus Liedl
	Sanitär	213.000 €	170.000 €	Matthias Hering Haustechnik
	Verteiler-/Ausgabeküche	80.000 €	51.809 €	TeamPlus GmbH
	Elektroinstallationen	658.000 €	640.000 €	IGT AG (ohne PV-Anlage)
	PV-Anlage	Kostenansatz in ELT	24.867 €	Blasenbrei&Schrader GmbH
	Aufzug	76.000 €	54.562 €	ThyssenKrupp Aufzüge GmbH
	MSR	69.000 €	88.956 €	SE-Gebäudeautomation AG
300 + 400		4.504.000 €	4.494.966 €	
500 Außenanlagen	Außenanlagen	600.000 €	530.000 €	Fa. Link GmbH
	Kleinaufträge KG500		15.000 €	
600 Ausstattung	loses Mobiliar	169.000 €	169.000 €	
Zwischensumme KG 200-600		5.500.000 €	5.408.966 €	
700 Baunebenkosten	(26% aus KG 200-600)	1.430.000 €	1.430.000 €	
Zwischensumme KG 200-700		6.930.000 €	6.838.966 €	
	Unvorhergesehenes, Kleinaufträge, Reserven	839.000 €	930.034 €	
	Zulage Baupreissteigerung bis Mitte Bauzeit (6%)	466.000 €	466.000 €	
Gesamt (KG 200-700, inkl. Sicherheitszul., gerundet)		8.235.000 €	8.235.000 €	
	Pädagogisches Material	115.000 €	115.000 €	
Gesamt (inkl. Pädagog. Material)		8.350.000 €	8.350.000 €	

* Anmerkung zu den Angaben in der Spalte "Kostenberechnung": Verschiebungen von Leistungen zwischen den Gewerken vor der Ausschreibung wurden bei gleichbleibender Gesamtsumme hier berücksichtigt.