

Sanierung der Lehrsäle - Ertüchtigung der Elektrotechnik zur Nutzung durch den Krisenstab des Landkreises

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme /Prognose	vorgeschlagene Firma
200 Herrichten/Erschl.		ohne Ansatz		
300 Baukonstruktion		215.000 €		
	Rohbauarbeiten, Baustelleneinr.	8.000 €		
	Abbruch und Entsorgung	14.000 €		
	Gerüstbauarbeiten	4.000 €		
	Putz-/Stuckarbeiten	5.000 €		
	Tischlerarbeiten	3.000 €		
	Parkettarbeiten	29.000 €		
	Sonnenschutzarbeiten	27.000 €		
	Schließanlage	2.000 €		
	Schlosserarbeiten/Metallbau	5.000 €		
	Verglasungsarbeiten/Fensterbau	2.000 €		
	Malerarbeiten	14.000 €		
	Baureinigung	5.000 €		
	Trockenbauarbeiten	97.000 €		
400 Tech. Anlagen		177.000 €		
	Heizung	8.000 €		
	Lüftung	25.000 €		
	Stark- und Schwachstromanlagen	140.000 €	125.000 €	Fa. Implan-Tech, Korb
	sonstige Maßnahmen	4.000 €		
Zwischensumme KG 300 + 400		392.000 €		
700 Baunebenkosten		58.000 €		
Summe KG 200-700		450.000 €		
Sicherheitszulagen				
Zulage für Unvorhergesehenes (10%)		45.000 €		
Summe gesamt		495.000 €		

Vom Landkreis werden Kosten in Höhe von ca. 150.000 € übernommen