



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 160/18

Federführung:

FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:

Renz, Martin
Geißendörfer-Lübbe, Susanne

Datum:

04.04.2018

Beratungsfolge

Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt

Sitzungsdatum

26.04.2018

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff: Belagserneuerung Frankfurter Straße
Bau- und Vergabebeschluss

Bezug SEK: Masterplan 8 - Mobilität

Bezug: Vorlage Nr. 316/15 – BTU Sitzung am 18.01.2018

Anlagen: Übersichtslageplan
NÖ Anlage zur Ausschreibung

Beschlussvorschlag:

Baubeschluss

In der Frankfurter Straße werden im Abschnitt Katharinenstraße bis Reuteallee lärmoptimierte Beläge eingebaut.

Die Gesamtkosten in Höhe von 660.000,00 € werden genehmigt.

Vergabebeschluss

Die Firma.Gustav Epple aus Remseck erhält den Auftrag zur Durchführung der Belagsarbeiten in der Frankfurter Straße. Grundlage des Auftrages ist das Angebot der Firma Epple vom 28. März 2018.

Die Vergabesumme beträgt:

Angebotssumme	610.835,69 €
+ Unvorhergesehenes	49.146,31 €
Vergabesumme	<u>660.000,00 €</u>

Bei Kostenüberschreitungen wird das Gremium informiert, wenn die Kosten um mehr als 25.000 € überschritten werden.

Sachverhalt/Begründung:

Der Gemeinderat hatte im Rahmen der Beschlussfassung zum Lärmaktionsplan den Einbau von Lärmoptimierten Asphalt auch ohne Sanierungsanlass in der Frankfurter Straße beschlossen. In der Sitzung des BTU am 18.01.2018 wurde dies nochmals mehrheitlich bekräftigt und die Verwaltung aufgefordert den Beschluss 2018 umzusetzen. Der FB Tiefbau und Grünflächen hat daher in enger Abstimmung mit den SWLB die Vorbereitung des für 2018 vorgesehenen 3. Bauabschnittes der Schwieberdinger Straße gestoppt und die Frankfurter Straße auf die Liste der Maßnahmen 2018 gesetzt, da eine gleichzeitige Durchführung aus verkehrlichen Gründen ausscheidet.

Der vorgesehene Bauabschnitt erstreckt sich von der Katharinenstraße stadteinwärts bis zur Reuteallee. Der Abschnitt zwischen Katharinenstraße und Monreposstraße wurde bereits 2014, im Rahmen notwendiger Belagssanierungen, mit lärmoptimiertem Asphalt ausgestattet.

Die SWLB werden in der Frankfurter Straße auf einem Teilabschnitt ebenfalls ihren Leitungsbestand sanieren. Da dieser Sanierungsabschnitt (Markgröninger Straße bis Kreuzäcker) auch den Schulhof der Schubartschule betrifft, muss dieser Abschnitt in den Sommerferien liegen um den Schulbetrieb nicht unnötig zu stören.

Ausschreibung und Vergabe

Die Arbeiten für den Einbau der lärmoptimierten Beläge wurden mit den Tiefbauarbeiten der SWLB zusammen öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt wurden 9 Leistungsverzeichnisse angefordert. Bei der Submission am 28.03.2018 gingen 6 Angebote ein. Das preisgünstigste Angebot wurde hierbei von der Fa. Gustav Epple aus Remseck abgegeben.

Nach Abzug des Gewerkes für die Arbeiten der SWLB stellt sich die Angebotssumme wie folgt dar:

Angebotssumme gesamt	898.704,09 €
Abzüglich Gewerk SWLB	<u>287.868,40 €</u>
Anteil Stadt Ludwigsburg	<u>610.835,69 €</u>

Das Angebot liegt im Rahmen der Kostenabschätzung. Die Fa. Epple ist seit Jahren für den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen tätig, ist einer der Jahresbauunternehmen und hat zudem lärmoptimierten Asphalt auf einem Teilstück der Friedrichstraße sowie in der Nachbarkommune Asperg eingebaut.

Der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen empfiehlt daher, die Vergabe der Arbeiten an die Firma Gustav Epple.

Weiteres Vorgehen

Um den Verkehr nicht unnötig zu beeinträchtigen, muss die Maßnahme vermutlich in 6 Teilabschnitten durchgeführt werden. Es wird in jeder Fahrtrichtung immer eine Spur aufrechterhalten.

Aufgrund der insgesamt sehr großen Fläche, dem unumgänglichen abschnittsweisen Bauen und dem Leitungsbau der SWLB ist insgesamt von einer Bauzeit von ca. 5 Monaten auszugehen. Mit den Arbeiten soll in den Pfingstferien begonnen werden.

Unterschriften:

Ulrike Schmidtgen

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		660.000,00 EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 67		Produktgruppe 5440-067		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen		Programm Lärmaktionsplan		
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja mit 700.000,00 € <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
			78720672	754106700087

Verteiler:

D III
 FB 67
 FB 60
 FB 61
 FB 14
 FB 20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN