

**Kostenzusammenstellung
Sanierung
Jugendhaus Johannesstraße, Ludwigsburg**

				Summe	Renovierung	Notausstieg UG	Heizung
Abbrucharbeiten							
Fa. Eberle Bau-Service GmbH	Re.v.	29.11.2016	3.148,74 €				
	Re.v.	21.05.2017	<u>966,49 €</u>	4.115,23 €	4.115,23 €		
Fliesen- und Plattenarbeiten							
Fa. Peter Schreiner Fliesen GmbH	Re.v.	31.12.2016	10.511,29 €				
Fa. Peter Schreiner Fliesen GmbH	Re.v.	14.03.2017	<u>260,87 €</u>	10.772,16 €	10.772,16 €		
Fenster							
Fa. Andreas Keller Fensterbau	Re.v.	14.12.2016	<u>1.529,90 €</u>	1.529,90 €		1.529,90 €	
Tischler-/Schreinerarbeiten							
Fa. Kirnbauer GmbH	Re.v.	15.12.2016	13.697,20 €		7.623,09 €	6.074,11 €	
Fa. Kirnbauer GmbH	Re.v.	25.01.2017	11.779,36 €		11.779,36 €		
Fa. Kirnbauer GmbH	Re.v.	28.02.2017	1.125,99 €		1.125,99 €		
Fa. Kirnbauer GmbH	Re.v.	16.03.2017	<u>1.634,89 €</u>	28.237,44 €	1.634,89 €		
Malerarbeiten							
Fa. Gutjahr Malerwerkstätten GmbH	Re.v.	19.12.2016	7.357,44 €				
Fa. Gutjahr Malerwerkstätten GmbH	Re.v.	21.12.2016	232,52 €				
Fa. Gutjahr Malerwerkstätten GmbH	Re.v.	06.03.2017	<u>1.352,61 €</u>	8.942,57 €	8.942,57 €		
Bodenbelagsarbeiten							
Fa. Wahlenmeier	Re.v.	02.02.2017	2.022,06 €				
Fa. Wahlenmeier	Re.v.	09.03.2017	147,57 €				
Fa. Wahlenmeier	Re.v.	07.07.2017	<u>179,86 €</u>	2.349,49 €	2.349,49 €		
Trockenbauarbeiten							
Fa. Soyez Stuckateur GmbH	Re.v.	08.11.2016	9.520,00 €				
Fa. Soyez Stuckateur GmbH	Re.v.	18.11.2016	5.950,00 €				
Fa. Soyez Stuckateur GmbH	Re.v.	06.12.2016	7.721,59 €				
Fa. Soyez Stuckateur GmbH	Re.v.	20.02.2017	<u>1.173,20 €</u>	24.364,79 €	24.364,79 €		
Heizungsinstallationsarbeiten							
Fa. Tim Mayer Heizungsbau/San. Anlagen	Re.v.	25.11.2016	17.850,00 €				
Fa. Tim Mayer Heizungsbau/San. Anlagen	Re.v.	26.04.2017	6.897,78 €				
Fa. Tim Mayer Heizungsbau/San. Anlagen	Re.v.	29.06.2017	1.088,43 €				
Fa. Tim Mayer Heizungsbau/San. Anlagen	Re.v.	26.04.2017	<u>2.500,00 €</u>	28.336,21 €			28.336,21 €
Sanitärinstallationsarbeiten							
Fa. Tim Mayer Heizungsbau/San. Anlagen	Re.v.	07.04.2017	<u>22.937,09 €</u>	22.937,09 €	22.937,09 €		
Elektroinstallationsarbeiten							
Fa. Elektro Lillich GmbH	Re.v.	31.12.2016	19.278,00 €				
Fa. Elektro Lillich GmbH	Re.v.	06.12.2017	<u>5.516,81 €</u>	24.794,81 €	24.794,81 €		
Küchenanlagen							
Fa. Gebr. Lotter KG	Re.v.	30.01.2017	8.026,28 €				
Fa. Gebr. Lotter KG	Re.v.	30.01.2017	<u>229,29 €</u>	8.255,57 €	8.255,57 €		
Sonstiges							
Fa. A.O.Hygiene	Re.v.	31.01.2017	2.369,02 €		2.369,02 €		
Fa. Suez Süd GmbH	Re.v.	17.01.2017	69,00 €		69,00 €		
Fa. Suez Süd GmbH	Re.v.	31.01.2017	265,59 €		265,59 €		
BSF Kirsten-Christine Beier	Re.v.	05.04.2017	<u>31,24 €</u>	2.734,85 €			31,24 €
Summe				167.370,11 €	131.398,65 €	7.604,01 €	28.367,45 €
Architektenhonorar				19.546,73 €	15.346,14 €	887,42 €	3.313,17 €
Gesamtkosten				186.916,84 €	146.744,79 €	8.491,43 €	31.680,62 €
Anteil Kiga (25% Renov., 31% Heizung)				48.630,05 €	36.686,20 €	2.122,86 €	9.820,99 €
Anteil Kirchengemeinde (75% R., 44% H.)				130.366,63 €	110.058,59 €	6.368,57 €	13.939,47 €
Anteil Pfarrhaus (25% Heizung)				7.920,16 €			7.920,16 €
Bezuschussung Kiga-Anteil durch Stadt							
mit 85 % Renovierung + Notausstieg				32.987,70 €			
mit 80 % Heizung				<u>7.856,79 €</u>			
				40.844,49 €			

Übereinstimmung mit SB 02-6-8130-32

Ludwigsburg, 27.02.2018