



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 407/18

Federführung:

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg

Sachbearbeitung:

Hepp, Volker
Nagel, Andrea

Datum:

22.10.2018

Beratungsfolge

Betriebsausschuss Stadtentwässerung

Sitzungsdatum

22.11.2018

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff: Kanalerneuerung in der Abelstraße - 1. Bauabschnitt 2018
- Vergabebeschluss

Bezug SEK:

Bezug: Vorlage Nr. 542/17

Beschlussvorschlag:

Vergabebeschluss:

Die Firma Reinhard Feickert GmbH, Am Felsenkeller 71c, 99310 Witzleben, erhält den Auftrag zur Ausführung der Kanalbauarbeiten in der Abelstraße im Abschnitt zwischen der Talstraße und dem Schützenplatz.

Die Vergabesumme für die Tiefbauarbeiten beläuft sich auf 950.000,-- € einschließlich Mehrwertsteuer und Unvorhergesehenes.

Das zuständige Gremium wird informiert, sobald diese Kosten um mehr als 25.000,-- € überschritten werden.

Sachverhalt/Begründung:

I. Allgemeines

Die Stadtentwässerung Ludwigsburg erneuert den Hauptsammelkanal in der Abelstraße auf einer Länge von ca. 125 m im Abschnitt zwischen der Talstraße und dem Schützenplatz in offener Bauweise.

Der Baubeschluss (Vorlage 542/17) für diese Kanalbaumaßnahme wurde im BTU am 25.01.2018 mit Baukosten in Höhe von brutto 775.000,-- € gefasst.

II. Ausschreibung und Vergabe

Am 08.06.2018 wurden die Kanalbauarbeiten öffentlich im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg und am 09.06.2018 in der Ludwigsburger Kreiszeitung ausgeschrieben. Bei der Submission am 03.07.2018 wurde bis zum Ablauf der Frist kein Angebot eingereicht. Die öffentliche Ausschreibung wurde daraufhin aufgehoben und sämtliche Firmen, die die Angebotsunterlagen angefordert hatten, wurden über die Aufhebung informiert.

Nach der Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen wurde die Maßnahme am 04.09.2018 erneut im beschränkten Verfahren ausgeschrieben. 13 Firmen erhielten die Aufforderung zur Angebotsabgabe. Bei der Angebotseröffnung am 09.10.2018 lagen von 4 Bietern gültige Angebote vor.

Nach sorgfältiger Prüfung der eingereichten Angebote durch die ISTW Planungsgesellschaft mbH hat die Firma Reinhard Feickert GmbH aus 99310 Witzleben das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Gegenüber der Kostenberechnung ist eine Kostensteigerung in Höhe von ca. 15,3 % zu verzeichnen.

Das Ausschreibungsergebnis zeigt einen klaren Wettbewerb. Die ersten drei Angebote bewegen sich in einer Spanne von knapp 8 %. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine weitere Ausschreibung zu günstigeren Angebotspreisen führt.

Die Auftragssumme der Kanalbauarbeiten errechnet sich wie folgt:

Angebotssumme brutto gesamt:	907.395,24 €
abzgl. Auftragssumme begleitende Belagsarbeiten FB 67:	<u>- 13.673,93 €</u>
Auftragssumme brutto Kanalbau:	<u>893.721,31 €</u>

Die Firma Reinhard Feickert GmbH ist ein leistungsfähiges, mittelständisches Unternehmen mit insgesamt 370 Mitarbeitern. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Kanal- und Wasserleitungsbau sowie im Spezialtiefbau. Die Firma Feickert hat bereits 2016 bei der öffentlichen Ausschreibung zur Vergabe der Kanalerneuerung in der Schönbeinstraße am Wettbewerb teilgenommen.

Die Stadtentwässerung Ludwigsburg empfiehlt die Vergabe der Kanalbauarbeiten in der Abelstraße mit einer Auftragssumme von brutto 893.721,31 € an die Firma Reinhard Feickert GmbH, Am Felsenkeller 71c in 99310 Witzleben. Die Vergabesumme beträgt insgesamt brutto 950.000,-- € einschließlich Unvorhergesehenes in Höhe von ca. 6,3 % der Auftragssumme.

III. Folgekosten

Sanierte Kanäle reduzieren den Unterhaltungsaufwand durch längere Reinigungsintervalle und den Wegfall von Reparaturarbeiten in den ersten Jahrzehnten. Für die erforderliche routinemäßige Kontrolle und Reinigung des Kanalabschnittes durch die Technischen Dienste Ludwigsburg müssen jährlich ca. 400,-- € aufgewendet werden.

Unterschriften:

Ulrike Schmidtgen

Finanzielle Auswirkungen:	Konsumtiv:	Investiv:
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Kostenstelle:	Auftragsnummer: 75380 3 47115 0 (Kanalerneuerung Abelstraße, BA I)
	Sachkonto:	Sachkonto: 7872 0000
Gesamtkosten der Maßnahmen EUR 950.000,-- €	Planansatz: 750.000,-- € (Kanal- sanierung Abelstraße) + 200.000,-- € VE	Veranschlagung im Vermögensplan 2018
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erledigt?		
<input type="checkbox"/> Ja, vergleiche Beilage. <input checked="" type="checkbox"/> Nicht erforderlich.		

Verteiler:

Dezernat III
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg
FB Finanzen
FB Revision



LUDWIGSBURG

NOTIZEN