

<b>Kostenübersicht</b>		<b>Baukosten brutto in EUR</b>
<b>KGR</b>	<b>Bezeichnung</b> Mörrike 4. BA, Sanierung Chemie Fachraum Chemie 108 und 109, Chemie Vorbereitung 110 + 111	
<b>100</b>	Grundstück	0,00
<b>200</b>	Herrichten und Erschließen	0,00
<b>300</b>	Bauwerk - Baukonstruktion Außenwände, Innenwände, Decken	220.000,00
	Baukonstruktive Einbauten Fachraumausstattung	270.000,00
<b>400</b>	Bauwerk - Technische Anlagen Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen	40.000,00
	Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	25.000,00
<b>500</b>	Außenanlagen	0,00
<b>600</b>	Ausstattung (loses Mobiliar)	15.000,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>570.000,00</b>
<b>700</b>	Baunebenkosten	29.000,00
	Summe gesamt KGR 200-700	599.000,00
	Unterrichtsausstattung/Medientechnik	15.000,00
	Zwischensumme	614.000,00
	Preisentwicklung bis Mitte Bauzeit ca. 4 %	25.000,00
	Kleinaufträge / Unvorhergesehenes ca. 10 %	61.000,00
	<b>Gesamtsumme einschl. Zuschläge</b>	<b>700.000,00</b>