


Projekt							Stand	9/2019
Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule - Generalsanierung							Nr.	0064
Projektleiter Fachber. 65:	Timo Schuhmacher							
bis einschl.							1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2024 und ff.	
Kosten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt	
HH-Einstellung	420.000	1.500.000	4.000.000	5.000.000	2.400.000	3.318.000	16.638.000	
Zahlungsstand	893.843	1.395.162					2.289.005	
Kostenschätzung							16.307.000	
Kostenberechnung / genehmigter Beschluss							16.828.000	
Abrechnung geschätzt				100%		●	16.828.000	

1* 2*



2*: eventuelle Differenzen zum HH- und Finanzplan beruhen auf fachbereichsinternen Budgetumbuchungen