

Katholisches Verwaltungszentrum Ludwigsburg

71638 Ludwigsburg

Schorndorfer Str. 31

07141 / 93 22 - 0

FAX / 93 22 - 25

Kath. Verwaltungszentrum, 71638 Ludwigsburg, Schorndorfer Str. 31

Per Fax: 910-2760

STADT LUDWIGSBURG - FACHBEREICH BILDUNG UND FAMILIE

Abteilung Kinder und Familie – Frau Petra Hengstler-Kuder

Mathildenstraße 21/1

71638 Ludwigsburg

Mittwoch, 13. November 2019

Abrechnung Sanierungsarbeiten + Brandschutz für „KiFaZ Eden“

Sehr geehrte Frau Hengstler-Kuder,

wie mit Ihnen vereinbart, erhalten Sie als Anlage die von Herrn Hochmuth unterschriebenen Kostenzusammenstellungen für das Haus Abendrot, für das Haus Morgentau und für die Zusatzarbeiten „Brandschutz“.

Hiermit beantragen wir für die entstandenen Mehrkosten von insgesamt 89.856,48 € eine weitere städtische Bezuschussung in Höhe von 75.342,93 € nach folgendem Schlüssel:

- Bezuschussung Mehrkosten für das Haus Morgentau in Höhe von 85%.
- Bezuschussung Mehrkosten für das Haus Abendrot in Höhe von 80%.
- Bezuschussung Mehrkosten für die Zusatzarbeiten „Brandschutz“ in Höhe von 80%.

Im Falle einer Genehmigung des o.g. Antrags müssen wir Ihnen lt. meiner beigelegten Aufstellung noch 12.759,27 € zurückzahlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß



Christoph Motschenbacher

KATH.VERWALTUNGSZENTRUM

Schorndorfer Str. 31

71638 Ludwigsburg

Tel.07141/9322-0 Fax 07141/9322-25

Anlage

Abrechnung Finanzierungsarbeiten KiFaZ Eden

Antrag bzw. städtische Bewilligung:	Morgentau	Abendrot	Brandschutz	Gesamt
Schallschutz + Sicherheit		36.860,00 €		36.860,00 €
Personal-WC	13.094,00 €		- €	13.094,00 €
Dach, Fassade, Fenster	185.124,00 €		- €	185.124,00 €
Böden+Fenster	86.970,00 €		- €	86.970,00 €
Gesamt:	285.188,00 €	36.860,00 €	- €	322.048,00 €
Förderung	242.409,80 €	29.488,00 €	- €	271.897,80 €
Anteil	89,15%	10,85%		100,00%
Invest.-Programm Bund	- 106.985,70 €	- 13.014,30 €	- €	- 120.000,00 €
bewilligte Städtische Förderung	135.424,10 €	16.473,70 €	- €	151.897,80 €
IST-Kosten lt. Fa. Baufox	354.342,86 €	46.724,50 €	10.837,12 €	411.904,48 €
Mehrkosten zu Antrag	69.154,86 €	9.864,50 €	10.837,12 €	89.856,48 €
Finanzierung IST-Kosten				
Zusage städtische Förderung	- 135.424,10 €	- 16.473,70 €	- €	- 151.897,80 €
Invest.-Programm Bund	- 106.985,70 €	- 13.014,30 €	- €	- 120.000,00 €
Eigenanteil Kirche	- 42.778,20 €	- 7.372,00 €	- €	- 50.150,20 €
offene Finanzierung Mehrkosten	69.154,86 €	9.864,50 €	10.837,12 €	89.856,48 €
Antrag Nachfinanzierung Stadt	58.781,63 €	7.891,60 €	8.669,70 €	75.342,93 €
Nachfinanzierung Eigenanteil Kirche	10.373,23 €	1.972,90 €	2.167,42 €	14.513,55 €
bewilligte Städtische Förderung	135.424,10 €	16.473,70 €	- €	151.897,80 €
Antrag Nachfinanzierung Stadt	58.781,63 €	7.891,60 €	8.669,70 €	75.342,93 €
Zwischensumme:	194.205,73 €	24.365,30 €	8.669,70 €	227.240,73 €
Abschlagszahlung Stadt LB				- 240.000,00 €
Rückzahlung an Stadt LB				12.759,27 €

Ludwigsburg, den 13.11.2019



Christoph Motschenbacher

KATH. VERWALTUNGSZENTRUM
Schorndorfer Str. 31
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141/9322-0 Fax 07141/9322-25