



MITTEILUNGSVORLAGE

VORL.NR. 349/20

Federführung:

FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:

Renz, Martin
Geißendörfer-Lübbe, Susanne

Datum:

09.10.2020

Beratungsfolge

Ausschuss für Mobilität, Technik und Umwelt

Sitzungsdatum

19.11.2020

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff: Belagssanierung an Straßen 2021

Bezug SEK: Masterplan 8 - Mobilität

Anlagen: 4 Sanierungsabschnitte

Mitteilung:

Im Zuge der Pandemie-bedingten Einsparungen und der damit verbundenen angespannten Finanzlage wurden 2020 die Maßnahmen Baltensstraße in Oßweil und Gerockstraße in Neckarweihingen in das Jahr 2021 verschoben. Beim Nussackerweg in Eglosheim wurden durch die Technischen Dienste kleine Sanierungen ausgeführt, die es uns ermöglichen, die Instandsetzung noch ein weiteres Jahr zu verschieben. Der Ausführungsbeginn der Johannesstraße und des Schmiedgässles hat sich verzögert, sodass diese Maßnahmen über den Jahreswechsel hinaus ausgeführt werden.

Nach Abstimmung mit den SWLB und der SEL sind für das Jahr 2021 neben der Baltensstraße und der Gerockstraße noch die Weiglestraße sowie die Fortführung der Maßnahme Friedrichstraße – Keplerstraße – Schwieberdinger Straße geplant.

Folgende Sanierungsabschnitte sind 2021 vorgesehen:

Friedrichstraße – Keplerstraße – Schwieberdinger Straße (Südseite)

Wie in Vorlage 341/19 beschrieben, war der Umfang der Gesamtarbeiten, bedingt durch den hohen Anteil der Gewerke der SWLB und der SEL zu groß, um diesen in einem Stück auszuschreiben. Nachdem im Jahr 2020 die Nordseite saniert wurde, soll nun zeitnah die Südseite ausgeschrieben und realisiert werden. Siehe hierzu auch die parallel vorliegende Beschlussvorlage 345/20 zur Maßnahme Schwieberdinger Straße.

Baltenstraße

Die Sanierung der Baltenstraße wurde mit der Unteren Kasernenstraße getauscht, um den Zuschuss für diese Maßnahme nicht zu gefährden. Die Baltenstraße weist differenzierte Schadensbilder auf und wird im Anschluss an die Arbeiten der SWLB und der SEL belagstechnisch saniert. In diesem Zuge werden kleinere Umgestaltungen vorgenommen. Für die Baltenstraße können durch die Lage im Sanierungsgebiet Oßweil Fördermittel abgerufen werden.

Gerockstraße

Die Gerockstraße in Neckarweihingen wurde aus Einspargründen geschoben und soll nun 2021 umgesetzt werden. Der Bereich zwischen Austraße und Pfarrstraße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Im Vorfeld werden durch die SWLB und die SEL Ver- und Entsorgungsleitungen ausgetauscht.

Weiglestraße

Die Beschaffenheit der im Schlösslesfeld liegenden Weiglestraße ist sehr schlecht. Nach umfangreicher Leitungssanierung durch die Stadtwerke und die Stadtentwässerung wird der Oberbau erneuert.

Kosten

Für die 4 aufgeführten Maßnahmen ist aufgrund der Kostenabschätzung mit einem Finanzbedarf von ca. 1,2 Mio. € zu rechnen. Hinzu kommen Überhänge aus 2020 (Johannesstraße und Schmiedgässle) von ca. 500 – 600.000 €. Die benötigten Mittel sind in den Bereichen Straßenunterhaltung und allgemeiner Straßenbau eingestellt. Wie bereits erwähnt, werden für die Maßnahmen Schmiedgässle, Untere Kasernenstraße und Baltenstraße Zuschussmittel abgerufen.

Weiteres Vorgehen

Die genannten Maßnahmen werden zeitnah zusammen mit den SWLB und der SEL zur Ausschreibung vorbereitet. Ziel ist es, früh im Jahr auszuschreiben da die aktuelle Auftragslage in der Branche durch die Einsparmaßnahmen der öffentlichen Hand nicht gut ist. Die Maßnahmen kommen anschließend zur Beschlussfassung in die Gremien.

Unterschriften:

Ulrike Schmidtgen

Verteiler:

D III, FB 61, FB 63, FB 32, FB 20, FB 14, FB 67/4, FB 60, SEL, SWLB



LUDWIGSBURG

NOTIZEN