



LUDWIGSBURG

Baumaßnahmen 2021

Straßenverkehrsbehörde

Stadt Ludwigsburg

FACHBEREICH

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Heinz Mayer

Fachbereichsleiter

Ludwigsburg

11.02.2021



LUDWIGSBURG

Baumaßnahmen 2021



Baumaßnahmen 2021

		gepl. Baumaßnahmen 2021											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Dez
1	L 1140 / Friedrichstraße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
2	Martin-Luther-Straße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	Asperger Straße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
3	Hoferstraße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4	Groenerstraße / Gänsfußallee	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
5	Groenerstraße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
6	Schorndorfer Straße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
7	Schillerstraße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
8	Schillerplatz / Mathildenstr	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
9	Frankfurter Straße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
10	Frankfurter Straße / XXXL	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
11	Reuteallee	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
12	Friedenstraße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
13	Karlstraße	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
14	Robert-Franck-Allee	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
15	Otto-Konz-Weg	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█



Abgestimmtes Bauprogramm

1	L1140 / Friedrichstraße	SWLB / 67 / SEL	halbs. Sp	von	15.02.	bis	31.10.2021
2	Martin-Luther-Straße	SWLB	halbs. Sp	von	08.02.	bis	31.07.2021
	Asperger Straße	SWLB	halbs. Sp	von	28.07.	bis	10.09.2021
3	Hoferstraße	SWLB	halbs. Sp	von	13.09.	bis	31.12.2021
4	Groenerstraße / Gänsfußallee	SWLB	Vollsp./hs Sp	von	11.01.	bis	31.03.2021
5	Groenerstraße	SWLB / 67	halbs. Sp	von	01.11.	bis	14.07.2022
6	Schorndorfer Straße	SWLB	halbs. Sp	von	26.07.	bis	20.12.2021
7	Schillerstraße	KSK LB	halbs. Sp	von	01.01.	bis	31.12.2022
8	Schillerplatz / Mathildenstr	SWLB	Vollsp.	von	01.05.	bis	31.10.2021
9	Frankfurter Straße	SWLB	halbs. Sp	von	26.07.	bis	10.09.2021
10	Frankfurter Straße / XXXL	67	halbs. Sp	von	Okt	bis	Dez 21
11	Reuteallee	SWLB	halbs. Sp	von	Aug	bis	Okt 21
12	Friedenstraße	SWLB	halbs. Sp	von	29.03.	bis	23.08.2021
13	Karlstraße	SWLB	Vollsp.	von	01.05.	bis	15.07.2021
14	Robert-Franck-Allee	67	halbs. Sp	von	Okt / Nov 21	bis	Dez 21
15	Otto-Konz-Weg	67	Vollsp.	im	Fühjahr	oder	Herbst



LUDWIGSBURG

2 M.-Luther-/Asperger Str. **hsSp** 08.02.-10.09.





LUDWIGSBURG

3 Hoferstraße **hsSp** 13.09.-31.12.2021





LUDWIGSBURG

4 Groenerstr/Gänsfußallee **V/hsSp** 11.1.-31.3.





5 Groenerstraße NEU **hsSp** 01.11.-14.07.2022





LUDWIGSBURG

6 Schorndorfer Str. **hsSp** 26.07-20.12.2021





LUDWIGSBURG


7 Schillerstr. **hsSp** 01.01.21-31.12.2022






LUDWIGSBURG

8 Schillerpl./Mathildenstr. **VSp** 1.5.-31.10.2021





9 Frankfurter Str. **hsSp** 26.07.-10.09.2021






10 Frankfurter Str. XXL **hsSp** Okt-Dez 2021





LUDWIGSBURG

11 Reuteallee **hsSp** Aug-Okt 2021





LUDWIGSBURG

12 Friedenstr. **hsSp** 29.03.-23.08.2021





LUDWIGSBURG

13 Karlstraße **VSp** 01.05.-15.07.2021





14 R.-Franck-A./Aldinger Str. **hsSp** Okt-Dez 21





15 Otto-Konz-Weg **VSp** Frühjahr oder Herbst 21





LUDWIGSBURG

Baumaßnahmen 2021

Straßenverkehrsbehörde

Stadt Ludwigsburg

E N D E