

Kostenübersicht

Kostengruppe / Gewerk	Summe (gerundet)
100 Grundstück (ohne Ansatz)	
200 Herrichten/Erschließen	- €
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>95.000 €</b>
Erdarbeiten	55.000 €
Rückbau und Entsorgung	40.000 €
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>240.000 €</b>
Rohrleitungsbau und Schachtherstellung	230.000 €
Regenwasserzisterne	10.000 €
Zwischensumme KG 300+400	<b>335.000 €</b>
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>25.000 €</b>
Wiederherstellung Oberflächen	25.000 €
<b>600 Ausstattung</b>	- €
Zwischensumme KG 200-600	<b>360.000 €</b>
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>90.000 €</b>
Kampfmittelsondierung	50.000 €
Ingenieurleistungen	40.000 €
<b>Summe KG 200-700</b>	<b>450.000 €</b>
Sicherheitszulagen: Zulage für Unvorhergesehenes	ca. 5% 23.000 €
<b>Gesamt (KG 200-700, inkl. Sicherheitszul.; gerundet)</b>	<b>473.000 €</b>
<b>Gesamtmaßnahme investiv / konsumtiv</b>	<b>473.000 €</b>

Stand 24.08.2022 / ap