



MITTEILUNGSVORLAGE

VORL.NR. 387/22

Federführung:

FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:

Renz, Martin

Geißendörfer-Lübbe, Susanne

Datum:

21.11.2022

Beratungsfolge

Mobilitäts- und Umweltausschuss

Sitzungsdatum

08.12.2022

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff:

Belagssanierung an Straßen 2023

Bezug SEK:

Handlungsfeld 8 - Mobilität

Anlagen:

7 Sanierungsabschnitte

Mitteilung:

Im Nachgang zu den üblichen Abstimmungsgesprächen mit den Stadtwerken Ludwigsburg und der Stadtentwässerung werden unter der Federführung des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen 2023 Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Straßenabschnitten im Stadtgebiet durchgeführt.

Folgende Sanierungsabschnitte sind 2023 vorgesehen:

B 27 Stuttgarter Straße (Südteil)

Der südliche Teil der Stuttgarter Straße von der Erich-Schmid-Straße bis vor die Robert-Franck-Allee wird in Zusammenhang mit Belagsarbeiten des Regierungspräsidiums auf der B 27 Richtung Kornwestheim durchgeführt. Ursprünglich sollte die Maßnahme bereits 2022 umgesetzt werden. Aufgrund von Bauzeitverzögerungen an anderer Stelle war es dem RP nicht mehr möglich, diese Sanierung noch 2022 umzusetzen.

Da der Unterbau noch standfest ist, werden hier in relativ kurzer Bauzeit nur die durch starke Rissbildung gestörten Fahrbahndeckschichten erneuert und die Überwege barrierefrei hergestellt.

2024 soll die Stuttgarter Straße weiter in Richtung Innenstadt saniert werden. In diesen Abschnitten sind auch Leitungssanierungen der SWLB erforderlich, was eine deutlich längere Bauzeit bedeutet.

Schwieberdinger Straße

Die Schwieberdinger Straße wurde bereits in mehreren Bauabschnitten auf größerer Länge saniert. Noch nicht erneuert ist der westliche Teil der Schwieberdinger Straße. Diese Maßnahme wird ebenfalls mit einer vom Regierungspräsidium geplanten Baustelle verknüpft, um von den günstigen Preisen einer gemeinsamen Ausschreibung zu profitieren. Das RP saniert 2023 die Beläge der L 1140 von der Autobahnanschlussstelle LB Süd bis zum Ortseingang Ludwigsburg Süd. Die Stadt schließt sich an diese Maßnahme an und erweitert die Sanierung Richtung Osten bis vor die Einmündung Schlieffenstraße. Auch hier ist eine Fahrbahnsanierung ohne erforderlichen Leitungsbau im Vorfeld in kurzer Bauzeit und zu günstigen Preisen möglich.

Kornbeckstraße

Die Kornbeckstraße im Schlösslesfeld ist im Bereich zwischen Bühlerstraße und Schösslesweg in einem sehr schlechten Zustand. Eine umfassende Sanierung ist hier dringend notwendig. Die Stadtwerke haben hier in ihrem Leitungsbestand ebenfalls Sanierungsbedarf.

Goethestraße um den Goetheplatz

Der Belag der Goethestraße ist dringend sanierungsbedürftig. Hier werden sowohl die Verkehrsflächen sowie die Versorgungsleitungen der SWLB erneuert. In diesem Zusammenhang sollen auch kleinere gestalterische Aufwertungen in Abstimmung mit dem Fachbereich Stadtplanung und Vermessung umgesetzt werden.

Baldeckstraße

In der Baldeckstraße in Eglosheim werden die SWLB ihre Versorgungsleitungen erneuern. Aufgrund des Gesamtzustandes der Straße werden die verbleibenden Restflächen durch den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen saniert.

Obere Gasse

In der Oberen Gasse tauschen sowohl die SEL den bestehenden Kanal als auch die SWLB die Versorgungsleitungen aus. Aufgrund des Zustandes der Flächen und der räumlichen Beengtheit in Althoheneck ist es sinnvoll, die Gesamtfläche nach dem Leitungs- und Kanalbau aus einem Guss zu erneuern und gestalterisch an die anderen bereits sanierten Gassen anzupassen.

Hugo-Wolf-Straße

Auch bei der Hugo-Wolf-Straße sind Leitungserneuerungen durch die SWLB erforderlich. Im Anschluss wird der gesamte Fahrbahnbelag erneuert.

Weiteres Vorgehen / Kosten

Alle genannten Maßnahmen sollen nach den notwendigen Vorbereitungen sukzessive möglichst früh im Jahr ausgeschrieben werden. Maßnahmen mit den SWLB werden wie üblich gemeinsam ausgeschrieben, um Reibungsverluste durch mehrere Unternehmer vor Ort zu minimieren.

Die Grobkostenschätzung für die 7 genannten Abschnitte liegt bei ca. 2,1 Mio. €.

Die Mittel stehen, vorbehaltlich der Genehmigung, im Haushaltsplan 2023 bereit.

Unterschriften:

Ulrike Schmidtgen

Verteiler:

D III, FB 61, FB 63, FB 32, FB 20, FB 14, FB 67/4, FB 60, SEL, SWLB



LUDWIGSBURG

NOTIZEN