



LUDWIGSBURG

Baumaßnahmen 2023

Straßenverkehrsbehörde

Stadt Ludwigsburg

FACHBEREICH

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Holger Springer

Stellv. Fachbereichsleiter

Ludwigsburg

17.01.2023



Baumaßnahmen 2023





Baumaßnahmen 2023

		gepl. Baumaßnahmen 2023											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Dez
1.1	Schillerplatz KSK				■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2	Mylusstraße				■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Schillerstraße	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Gartenstraße				■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Eberhardstraße	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Schorndorfer Straße				■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Monrepos - Altach				■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Stuttgarter Straße (aus 2022, mit RP- noch nicht terminiert)				■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Schwieberdinger Straße (mit RP - noch offen)				■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Frankfurter Straße (im Nachgang Mann Mobilia - noch offen)				■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Radweg Friedrich-Ebert-Straße (Beginn noch offen)				■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Radweg Grönerstraße - Fortführung aus 2022	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Radweg Waldäcker III				■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Schlieffenstraße				■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Neckarstraße				■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	Neckarstraße - Marbacher Str.				■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	Kaiserstraße				■	■	■	■	■	■	■	■	■
17	Fuchshofstraße				■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	L 1100 Brücke Hochberg				■	■	■	■	■	■	■	■	■
19	L 1100 LSW RPS Stgt				■	■	■	■	■	■	■	■	■



Abgestimmtes Bauprogramm

lfd.Nr	Straße	Wer	Was	Anfang	bis	Ende	AZ SVB	Bauzeit
1.1	Schillerplatz KSK	SWLB	Neuerlegung Fernwärme, Erneuerung Gas/Wasser und MSP-Kabel in der Kreuzung Myliusstraße – halbseitige Sperrung	vor den Sommerferien				7 Wo. für Gas/Wasser/Fernwärme
1.2	Myliusstraße	SWLB	Neuerlegung Fernwärme, Erneuerung Gas/Wasser und MSP-Kabel in der Kreuzung Myliusstraße – halbseitige Sperrung	ab Beginn der Sommerferien				2. Bauabschnitt à 6 Wo für Gas/Wasser/Fernwärme + 3 Wo für Strom
2	Schillersstraße	KSK LB	Halbseitige Sperrung	01.01.2021	31.12.2023	12 Monate	19/0021	
3	Gartenstraße	SWLB	Mittelspannung-Anschluss KSK-Neubau	kundenabhängig - Vollsperrung				2-3 Wo
4	Eberhardstraße		Neuerlegung Fernwärme inkl. Fernwärme-Hausanschlüsse - Vollsperrung in den jeweiligen Bauabschnitten	ab Januar				ca. 16 Wochen
5	Schorndorfer Straße	SWLB	Erneuerung Gas/Wasser/Stromleitungen – halbseitige Sperrung mit Ampelregelung	ab Beginn der Sommerferien				15 Wo für G/W + 5 Wo für Strom, überlappend mit den Sommerferien
6	Monrepos - Altach	SWLB	Querung B27 Stromtrasse Spülbohrung - voraussichtlich spurweise Sperrung	ab Juli				2-3 Wo
7	Stuttgarter Straße	67	Belagsarbeiten	nicht terminiert Rückmeldung RP Stuttgart		1-2 W	21/1751	
8	Schwiedberdinger Straße	67	Sanierung/Belagsarbeiten	nicht terminiert Rückmeldung RP Stuttgart		1-2 W		
9	Frankfurter Straße	Mann Mobilia	Umbau	nicht terminiert			21/0026	



lfd.Nr.	Straße	Wer	Was	Anfang	bis	Ende	AZ SVB	Bauzeit
10	Friedrich-Ebert-Straße	67	Radweg	nicht terminiert				
11	Radweg Groenerstraße -ortführung aus 2022	67	Radweg	nicht terminiert				
12	Radweg Waldäcker III	67	Radweg	nicht terminiert				
13	Schlieffenstraße	67	Geh- und Radweg	nicht terminiert				
14	Neckarstraße	SWLB	Längsverlegung Stromkabel - halbseitige Sperrung	ab Mitte September				6 Wo
15	Neckarstraße - Marbacher Str.	SWLB	Querung Marbacher Straße- Spurweise Sperrung	ab Juli				3 Wo
16	Kaiserstraße	SWLB	Fernwärme Gas und Wasser	ab Sommerferien				20 Wo
17	Fuchshofstraße	67	Sanierung	nicht terminiert				
18	L 1100 Brücke Hochberg	RPS	Umleitung über L 1124 u. B 27	nicht terminiert			22/1136	
19	L 1100 LSW RPS Stgt	RPS	Halbseitige Sperrung	nicht terminiert				




1.1 Schillerplatz KSK





1.2 Myliusstraße





2 Schillerstraße





3 Gartenstraße




Einschleifung der kundeneigenen Trafostation KSK




LUDWIGSBURG

4 Eberhardstraße





5 Schorndorfer Straße






6 Monrepos - Altach






7 Stuttgarter Straße






8 Schwieberdinger Straße






9 Frankfurter Straße





LUDWIGSBURG

10 Friedrich-Ebert-Straße





LUDWIGSBURG

11 Groenerstraße





12 Waldäcker





13 Schlieffenstraße






14 Neckarstraße





15 Neckarstraße – Marbacher Straße





LUDWIGSBURG

16 Kaiserstraße





17 Fuchshofstraße





LUDWIGSBURG

18 L 1100 Brücke Hochberg





LUDWIGSBURG

19 L1100 LSW RP Stuttgart





LUDWIGSBURG

Baumaßnahmen 2023

Straßenverkehrsbehörde

Stadt Ludwigsburg

E N D E