

Kostenfortschreibung

Kostenübersicht		Baukosten 06/2019 brutto in EUR	Baukosten 02/2023 brutto in EUR inkl. Bauspreissteigerung von 06/2019 bis 02/2023
KGR	Bezeichnung Mörike 4. BA, Sanierung Chemie Fachraum Chemie 108 und 109, Chemie Vorbereitung 110 + 111		
100	Grundstück	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion Außenwände, Innenwände, Decken Baukonstruktive Einbauten Fachraumausstattung	220.000,00 270.000,00	303.000,00 371.000,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	40.000,00 25.000,00	55.000,00 34.000,00
500	Außenanlagen	0,00	
600	Ausstattung (loses Mobiliar)	15.000,00	21.000,00
Zwischensumme		570.000,00	784.000,00
700	Baunebenkosten	29.000,00	40.000,00
Summe gesamt KGR 200-700		599.000,00	824.000,00
	Unterrichtsausstattung/Medientechnik	15.000,00	21.000,00
	Zwischensumme	614.000,00	845.000,00
	Preisentwicklung bis Mitte Bauzeit ca. 3,4 %	25.000,00	30.000,00
	Kleinaufträge / Unvorhergesehenes ca. 10 %	61.000,00	85.000,00
	Gesamtsumme einschl. Zuschläge	700.000,00	960.000,00

Stand Februar 2023 /_jo