



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 027/24

Federführung:

FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:

Zampino, Francesco

Nagel, Andrea

Datum:

30.01.2024

Beratungsfolge

**Sitzungsdatu
m**

Sitzungsart

Mobilitäts- und Umweltausschuss

14.03.2024

ÖFFENTLICH

Betreff:

Sanierung Obere Gasse
- Bau- und Vergabebeschluss

Bezug SEK:

Handlungsfeld 8 - Mobilität

Bezug:

Vorl. Nr. 326/23 Belagssanierung an Straßen 2023

Anlagen:

Übersichtslageplan

Beschlussvorschlag:

Baubeschluss

Die im Stadtteil Alt-Hoheneck gelegene Obere Gasse wird entsprechend dem Sanierungsvorschlag des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen erneuert.

Die Gesamtkosten in Höhe von 245.000,- € werden genehmigt.

Vergabebeschluss

Firma Wilhelm Hubele GmbH aus Ludwigsburg erhält auf der Grundlage ihres Angebotes vom 23.01.2024 den Auftrag für die Sanierung der Verkehrsflächen.

Die Vergabesumme beträgt 245.000,- € inklusive Mehrwertsteuer und Unvorhergesehenes.

Bei Kostenüberschreitungen wird das Gremium dann informiert, wenn die Kosten um mehr als 25.000 € überschritten werden.

Sachverhalt/Begründung:

Sanierung der „Obere Gasse“

Wie in der Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Umwelt vom 24.11.2022 durch den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen im Rahmen der Vorlage Nr. 326/23 Belagssanierungen an Straßen 2023 bereits vorgestellt, ist die Obere Gasse Teil des Sanierungsprogrammes 2023.

Der Fahrbahnbereich befindet sich in einem schlechten Zustand und soll im Vollausbau auf ganzer Fläche instandgesetzt werden. Zur Ausführung kommt eine bituminöse Bauweise. Zur Gestaltung und Oberflächenentwässerung werden in den Randbereichen, als Abschluss zu den Grundstücken und zur seitlichen Abgrenzung, Großpflaster als Zweizeiler in Beton versetzt. Zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung werden neue Entwässerungsrinnen / Straßenabläufe eingebaut.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten in der „Oberen Gasse“ wird auch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH ihre Gas- und Wasserleitungen einschließlich der Hausanschlüsse erneuern. Außerdem ist es geplant, neue Stromleitungen und Rohrverbände für Glasfaser zu verlegen und bei allen Häusern neue Hausanschlüsse für Strom / Glasfaser herzustellen.

Die Stadtentwässerung Ludwigsburg wird den bestehenden Kanal erneuern.

Ausschreibung und Vergabe

Die Bauarbeiten für die Sanierung „Obere Gasse“ inklusive der Leistungen für die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH und Stadtentwässerung Ludwigsburg wurden öffentlich in der LKZ und im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben. Es wurden 9 Leistungsverzeichnisse abgeholt.

Bei der Submission am 24.01.2024 wurden insgesamt 4 Angebote eingereicht.

Nach Prüfung und Wertung ist das preisgünstigste Angebot von Firma Hubele GmbH, Marbacher Straße 193, 71642 Ludwigsburg, abgegeben worden.

Die Gesamtkosten (brutto) teilen sich wie folgt auf:

Anteil Straßenbauarbeiten	221.463,80 €
Anteil Stadtentwässerung Ludwigsburg	175.302,90 €
Anteil Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	346.801,72 €

Gesamtsumme Ausschreibung 743.568,42 €

Darstellung der Vergabesumme

Auftragssumme Anteil Straßenbauarbeiten 221.463,80 €
Unvorhergesehenes ca. 10,6 % 23.536,20 €

Vergabesumme Straßenbau 245.000,00 €

Firma Hubele GmbH ist ein renommiertes und alteingesessenes mittelständiges Tiefbauunternehmen aus Ludwigsburg. Firma Hubele GmbH hat sich schon des Öfteren an Ausschreibungen in Ludwigsburg beteiligt und mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt.

Der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen schlägt deshalb vor, die Straßenbauarbeiten an Firma Hubele GmbH, Marbacher Straße 193, 71642 Ludwigsburg, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 23.01.2024 zu vergeben.

Die Arbeiten für die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH sowie die Arbeiten für die Stadtentwässerung Ludwigsburg werden gesondert beauftragt.

Folgekosten

Durch die Erneuerung der Straßenbeläge werden sich die Folgekosten für Unterhaltung und Reparaturen verringern. Die Kosten für Reinigung und Winterdienst bleiben unverändert.

Weiteres Vorgehen

Mit der Maßnahme soll im März/April begonnen werden. Bedingt durch die ungünstige Lage der Versorgungsleitungen ist deren Erneuerung leider nur unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr durchführbar. Für die Anlieger und Rettungsfahrzeuge wird eine Zu- bzw. Durchfahrt ermöglicht. Die Arbeiten werden zusätzlich in Teilabschnitten durchgeführt um die Anwohner nicht mehr als notwendig zu belasten.

Es ist von einer Gesamtbauzeit bis Dezember 2024 auszugehen.

Unterschriften:

Ulrike Schmidtgen

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		245.000,00 EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 67		Produktgruppe 5410 - 067		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart		42* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja 3.400.000 EUR		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
67849120	42120010	S6720810F000		

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?				
<input type="checkbox"/> KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Verteiler: D III, SEL, 67/4, FB 14, FB 20, FB 32, FB 61, FB 63, FB 60, SWLB



LUDWIGSBURG

NOTIZEN