
Anlage 1

Grundschulareal Anlage 1

Kostenübersicht

Gewerk Kostenberechnung Vergabesumme vorgeschl. Firmen

200 Erschließung Elektroanschluss 10.000,00 € 10.000,00 €

300 Baukosten

Rohbauarbeiten 796.000,00 € 790.000,00 € Fa. Wildermuth

Gerüstbauarbeiten 79.000,00 € 45.000,00 € Fa. Schnabel

Zimmerarbeiten 135.000,00 € 120.000,00 € Fa. Schmid

Dachdeckerarbeiten 52.000,00 € 65.000,00 € Fa. Pfeiffer

Dachabdichtung 85.000,00 € 78.000,00 € Fa. Walther

Flaschnerarbeiten 64.000,00 € 60.000,00 € Fa. Krauss

Putz- und Stuckarbeiten 137.000,00 € 95.000,00 € Fa. Schnabel

Fassadenarbeiten 120.000,00 € 120.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Fliesenarbeiten 83.000,00 € 83.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Estricharbeiten 32.000,00 € 32.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Tischlerarbeiten 147.000,00 € 147.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

mobile Trennwand 18.000,00 € 18.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Schlosserarbeiten 25.000,00 € 25.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Schließanlage 23.000,00 € 23.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Fenster incl. Sonnenschutz 610.000,00 € 570.000,00 € Fa. Strobel

Malerarbeiten 227.000,00 € 227.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Bodenbelagsarbeiten 179.000,00 € 179.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Natursteinarbeiten 240.000,00 € 220.000,00 € Fa. betzold + maak

Vorhänge 41.000,00 € 41.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Gebäudereinigung 56.000,00 € 56.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Brandschutzelemente 185.000,00 € 120.000,00 € Fa. Leue &Niebuhr

Sanitätrennwände 30.000,00 € 30.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Trockenbau 1. BA 279.000,00 € 241.000,00 € Fa. Bäuerle

Trockenbau 2. BA 270.000,00 € 270.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Küchen 20.000,00 € 20.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

400 Tech. Anlagen

Heizung 255.000,00 € 260.000,00 € Fa. Schmid

Lüftung 45.000,00 € 45.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

MSR-Technik 40.000,00 € 40.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Sanitär 185.000,00 € 220.000,00 € Fa. Zimmermann

Stark- und Schwachstrom 530.000,00 € 580.000,00 € Fa. Schlagenhauf

Blitzschutz 17.000,00 € 15.000,00 € Fa. Lösch

Aufzug 50.000,00 € 50.000,00 € 2. Ausschreibungspaket

Unvorhergesehenes 170.000,00 €

z.B. Schadstoffsanierung

700 Baunebenkosten 1.110.000,00 € 1.110.000,00 €

Kosten bis 2009 75.000,00 € 75.000,00 €

Summe gesamtSumme gesamtSumme gesamtSumme gesamt 6.250.000,00 €6.250.000,00 €6.250.000,00 €6.250.000,00 € 6.250.000,00 €6.250.000,00 €6.250.000,00 €6.250.000,00 €

aufgestellt: 13.09.2010, vs


