
STADT LUDWIGSBURG

Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

Anlage 1

Museum Ludwigsburg und Kunstverein, Eberhardstraße 1 Stand: 13.05.11

GewerkGewerkGewerkGewerk
Kostenberechnung Kostenberechnung Kostenberechnung Kostenberechnung 

nach Baubeschlußnach Baubeschlußnach Baubeschlußnach Baubeschluß

Abrechnungs-Abrechnungs-Abrechnungs-Abrechnungs-

prognoseprognoseprognoseprognose
AnbieterAnbieterAnbieterAnbieter

200 Herrichten         290.000,00 €         290.000,00 €         290.000,00 €         290.000,00 €            290.000,00 €            290.000,00 €            290.000,00 €            290.000,00 € 

300 Gerüstbauarbeiten 46.000,00 € 48.000,00 € Grebe

Rohbauarbeiten 1.940.000,00 € 1.905.000,00 € Amos

Naturstein / Fassadensanierung 48.000,00 € 95.000,00 €

Dachdecker, Zimmerer 583.000,00 € 590.000,00 € Pappe

Zimmererarbeiten, Holzfassade 102.000,00 € 100.000,00 € Morlok Brack.

Dachabdichtungsarbeiten 88.000,00 € 130.000,00 € Waldenberger

Flaschnerarbeiten 26.000,00 € 70.000,00 € Schlecht

Putz- und Stuckarbeiten 128.000,00 € 150.000,00 €

Fassadensanierung 46.000,00 € 48.000,00 €

Fliesen- und Plattenarbeiten 29.000,00 € 28.500,00 €

Estricharbeiten / Sichtestrich 263.000,00 € 275.000,00 €

Tischlerarbeiten Türen 168.000,00 € 204.000,00 € Muny

Tischlerarbeiten / Treppen 138.000,00 € 112.000,00 €

Schließanlage 14.000,00 € 14.500,00 €

Akustikmassnahmen 38.000,00 € 38.500,00 €

Sanitärtrennwände 10.000,00 € 10.500,00 €

Bodenbelag / Fussmatten 42.000,00 € 42.000,00 €

Fenster- Verglasung Holz 300.000,00 € 318.000,00 € Schmid

Fenster- Verglasung Metall 141.000,00 € 80.000,00 € Mayer Metallb.

Sonnenschutz 42.000,00 € 14.500,00 €

Verdunklung 10.000,00 €

Schlosser- Metallbauarbeiten 113.000,00 € 145.000,00 €

Gebäudereinigung 14.000,00 € 14.500,00 €

Maler 119.000,00 € 145.000,00 €

Trockenbauer 208.000,00 € 215.000,00 €

Handfeuerlöscher 5.000,00 € 3.000,00 €

SummeSummeSummeSumme 4.651.000,00 €4.651.000,00 €4.651.000,00 €4.651.000,00 € 4.806.000,00 €4.806.000,00 €4.806.000,00 €4.806.000,00 €

400 Heizung 319.000,00 € 318.000,00 € KWK

Lüftung 243.000,00 € 243.000,00 € KWK

MSR-Technik 104.000,00 € 105.000,00 € Kieback&Peter

Sanitär 103.000,00 € 102.000,00 € Schmid

Stark- und Schwachstrom 582.000,00 € 600.000,00 € Schlagenhauf

Geothermiebohrungen Gungl

Aufzug / Hebebühne 18.000,00 €

Aufzug 98.000,00 € 85.000,00 € Stricker

SummeSummeSummeSumme 1.449.000,00 €1.449.000,00 €1.449.000,00 €1.449.000,00 € 1.471.000,00 €1.471.000,00 €1.471.000,00 €1.471.000,00 €

700 Baunebenkosten 1.265.000,00 €1.265.000,00 €1.265.000,00 €1.265.000,00 € 1.550.000,00 €1.550.000,00 €1.550.000,00 €1.550.000,00 €

Unvorhergesehenes 35.000,00 €35.000,00 €35.000,00 €35.000,00 €

500 Außenanlagen 45.000,00 €45.000,00 €45.000,00 €45.000,00 € 48.000,00 €48.000,00 €48.000,00 €48.000,00 €

GesamtsummenGesamtsummenGesamtsummenGesamtsummen 7.700.000,00 €7.700.000,00 €7.700.000,00 €7.700.000,00 € 8.200.000,00 €8.200.000,00 €8.200.000,00 €8.200.000,00 €
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