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Wettbewerbsverfahren f: FB 61 Veselaj, R05 Großmann

Abstimmung Architektenkammer

Ausschreibung Wettbewerbsbetreuung

Anfrage und Terminabst. Preisgerichtsteilnehmer

Ausschreibungsbeginn Ausschreibungsbeginn Ausschreibungsbeginn Ausschreibungsbeginn 22.2. Ausschreibungsbeginn

Teilnahmefrist 

Einladung, Bekanntmachung der Auftaktveranstaltung

Inhaltliche Abstimmung

Auftaktveranstaltung Auftaktveranstaltung Auftaktveranstaltung Auftaktveranstaltung 8.3. Auftaktveranstaltung

Auswertung der Anregungen

Bewerbungsschluss Teilnehmer 15.3. Bewerbungsschluss

Sitzung AuswahlgremiumSitzung AuswahlgremiumSitzung AuswahlgremiumSitzung Auswahlgremium 27.03. Auswahlgremium

OsterferienOsterferienOsterferienOsterferien

Preisgerichtsvortreffen 18.3. Preisgerichtsvortreffen

Beschluss BTUBeschluss BTUBeschluss BTUBeschluss BTU 18.4.Beschluss BTU18.4.Beschluss BTU18.4.Beschluss BTU18.4.Beschluss BTU

Versand Auslobungsunterlagen

Einarbeitungszeit Teilnehmer

AuftaktkolloqiumAuftaktkolloqiumAuftaktkolloqiumAuftaktkolloqium 13.5. Auftaktkolloqium

Beantwortung und Versand der Fragen

PfingstferienPfingstferienPfingstferienPfingstferien

Bearbeitungsphase 1 18.6. Abgabe Zwischenkolloqium

Vorprüfung

ZwischenkolloqiumZwischenkolloqiumZwischenkolloqiumZwischenkolloqium 2.7. Zwischenkolloqium

Nachbereitung und Versand

SommerferienSommerferienSommerferienSommerferien

Bearbeitungsphase 2 6.9. Abgabe 

Vorprüfung

PreisgerichtssitzungPreisgerichtssitzungPreisgerichtssitzungPreisgerichtssitzung 09.10. Preisgericht

Nachbereitung

AbschlussveranstaltungAbschlussveranstaltungAbschlussveranstaltungAbschlussveranstaltung Abschlussveranstaltung

Beschluss BTUBeschluss BTUBeschluss BTUBeschluss BTU 7.11. Beschluss BTU

Beschluss GemeinderatBeschluss GemeinderatBeschluss GemeinderatBeschluss Gemeinderat 20.11. Beschluss GR20.11. Beschluss GR20.11. Beschluss GR20.11. Beschluss GR

Maßnahmen Nov 13Okt 13Apr 13 Sep 13 Dez 13

Zeit- und Ablaufplanung Kooperatives Planungsverfahren                                                                      Stand: 05.04.2013
Feb 13 Mrz 13 Jul 13 Aug 13Mai 13 Jun 13Jan 13


