LUDWIGSBURG

BESCHLUSSVORLAGE
Federfiihrung: VOR L N R . 442/1 7

FB Stadtplanung und Vermessung

Sachbearbeitung:
Behnsen, Sascha
Scheuermann, Martin

Datum:

16.01.2018

Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungsart
Ausschuss fur Bauen, Technik und Umwelt 30.01.2018 OFFENTLICH
Betreff: Entwicklungsstrategie OPNV - Projektsteuerung

Bezug SEK: MP 08 - Mobilitat

Bezug: 198/17 (Uberarbeiteter Grundsatzbeschluss Entwicklungsstrategie OPNV)
Anlagen:

Beschlussvorschlag:

1. Das Bdiro kvin Ingenieurgesellschaft mbH (Hauptsitz Halle / Saale) wird mit der
Projektsteuerung flr die Doppelstrategie, Schwerpunkt: Reaktivierung der Eisenbahnstrecke,
beauftragt.

2. Die Kosten betragen maximal 120.000 € brutto (inkl. ca. 20% Unvorhergesehenes) fir eine
Laufzeit von 12 Monaten.

Sachverhalt/Begriindung:

Die vorgesehene Reaktivierung der Eisenbahnstrecke Ludwigsburg — Markgréningen bzw. deren
Verldngerung nach Kornwestheim bedarf umfangreicher Abstimmungen und begleitender
Steuerung.

Zur Unterstitzung der Stadt Ludwigsburg sollen durch ein externes BUro beispielsweise folgende
Aufgaben und Leistungen erbracht werden:

= Projektorganisation und -steuerung (Beratung beim Entwickeln von Projekt- und
Organisationsstrukturen, Strukturierung von Teilprojekten und Teilaufgaben inkl. Darstellung der
inhaltlichen oder zeitlichen Abhangigkeiten, Moderieren, Koordinieren und Vernetzen der
Projektbeteiligten, Teilnahme und Dokumentation von Besprechungen / Ortsterminen, etc.).

= UnterstUtzung der Abstimmungen mit den Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu samtlichen
planerischen oder vertraglichen Konstellationen.

= Forderprogramme (Unterstitzung bei der Antragstellung etc.)

= Plausibilitatsprifung und Risikomanagement (Abgleich mit den anderen Teilprojekten, etc.)

= Unterbreiten alternativer Lésungsvorschlage im Falle von Zielkonflikten oder wenn es bei einem
Projektbeteiligten zu Abweichungen von Vereinbarungen kommen sollte.
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Fur diese Aufgabenstellung waren deutschlandweit funf Blros angefragt worden. Davon haben zwei
Biros der Stadt Ludwigsburg ein Angebot eingereicht. Die anderen Bliros hatten der Stadt schriftlich
abgesagt — weil sie derzeit keine Personalkapazitdten flr diese Aufgabe haben oder weil sie eher
spater bei vertiefenden Planungen ihre Leistungen anbieten méchten.

Nach Prufung der beiden Angebote (berzeugte das Blro kvin Ingenieurgesellschaft mit
umfangreichen Erfahrungen und Referenzen, einem groBen Netzwerk an weiteren Experten sowie
mit einem fUr die komplexe Aufgabenstellung angemessenen Preis. Es gibt zudem eine
Niederlassung des Buros in Stuttgart. Diese rdumliche Nahe hat ebenfalls groBe Vorteile: Es gibt
eine hohere Flexibilitat bei Terminen, zudem sind die Fachleute mit dem regionalen Verkehrsraum
bestens vertraut.

Das Angebot basiert auf einem Tagessatz von 650 € netto. Zuzlglich Nebenkosten und
Mehrwertsteuer ergibt dies bei geschatzten 10 Tagen / Monat eine Summe von rund 97.500 Euro
brutto pro Jahr.

Damit bei zusatzlichen Terminen, vertiefenden Leistungen oder kurzfristigen (Sonder)Aufgaben noch
ausreichend finanzieller Spielraum innerhalb des Vertragsverhéltnisses besteht, schlagt die
Verwaltung ein Budget von bis zu 120.000 Euro brutto pro Jahr vor.

Die Beauftragung soll unmittelbar nach dem BTU-Beschluss erfolgen. Die Laufzeit endet zum

31.01.2019. Sie verlangert sich um jeweils ein Jahr, wenn der Vertrag nicht vorher gekindigt wird.

Unterschriften:

Martin Kurt

Finanzielle Auswirkungen?

X Ja [ ] Nein Gesamtkosten MaBnahme/Projekt: 120.000 EUR
Ebene: Haushaltsplan
Teilhaushalt 61 Produktgruppe 54.70 (Offentlicher Personennahverkehr)

ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart  Honorare / Vergltungen
FinHH: Ein-/Auszahlungsart

InvestitionsmaBnahmen
Deckung []Ja
[] Nein, Deckung durch

Ebene: Kontierung (intern)

Konsumtiv Investiv
Kostenstelle Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag
61305110 42710030

Verteiler:
DI, DII, DIII, NSE, 14, 20
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