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Sanierung Küche und Restaurant   
 
Forum am Schlosspark 

Stuttgarter Str. 33 

71638 Ludwigsburg 

 

2.50  Teilsanierung  

Bauteil 4,  

Gastronomie 

 

 

 

Ebene 0 

EG 

Sanierungsbereiche   

FORUM  

Lichthof 

Küche 

Restaurant 



Baustellenbereich 

Veranstaltungsbereich 

Eingang  

Bürgersaal 

Eingang  

Theatersaal 

Ebene -1 (UG) 
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In Teilbereichen muss der Vorplatz 

für Baustelleneinrichtung mitgenutzt 

werden  !!! 

Sanierungsbereiche   
Zugänglichkeit Baustelle  

und Veranstaltungsbereiche 

WC KUBUS 

(Folie 9) 



Ebene 0 (EG) 

Baustellenbereich 

Veranstaltungsbereich 

19.04.2018 
4 

Auf Veranstaltungen in den 

Sängersälen (Chor-Proben etc.) kann 

während der Bauphase an AT keine 

Rücksicht genommen werden !!!  

Sanierungsbereiche   
Zugänglichkeit Baustelle  

und Veranstaltungsbereiche 

KÜCHE  

KUBUS 

RESTAURANT 



Sanierungsbereich Ebene -1 

WC Damen und Herren des  

Restaurants KUBUS. 

 

Fläche: ca. 50 m² 

Sanierung Küche und Restaurant 
WC KUBUS 

 
Forum am Schlosspark 

Stuttgarter Str. 33 

71638 Ludwigsburg 

 

2.50  Teilsanierung Bauteil  

4, Gastronomie 
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Lagerflächen  

im Außenbereich 

 

Prüfung ob Lager und Standfläche  

auf der Terrasse möglich ist 

Sanierung Küche und Restaurant 
Fotos 
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2.50  Teilsanierung Bauteil 4,  

Gastronomie 
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Jour Fixe Veranstaltungsstätten  

ALLGEMEIN 
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Lagerflächen  

im Außenbereich 

 

Sanierung Küche und Restaurant 
Fotos 
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ALLGEMEIN 
7 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lagerflächen  

im Außenbereich 

 

Sanierung Küche und Restaurant 
Fotos 
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Gastronomie 

ZUGANG 

BAUSTELLE 

19.04.2018 
Jour Fixe Veranstaltungsstätten  

ALLGEMEIN 
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EINGANG 

BESUCHER 

EBENE BAUSTELLE 

KÜCHE UND RESTAURANT 



Zugang zur Küche durch Türe (rechts). 

 

Der Zugang durch Fassadentüre (unten) kann nicht  

vergrößert werden da Fassadenheizung in Profilen. 

 

Sanierung Küche und Restaurant 
Fotos 
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Lichthof Lichthof 

Küche 

Spülstation 

Foto 1 u. 2 

Ebene 0 

EG 

Ebene -1 

UG 

Wasserschaden 

Foto 3 

Wasserschaden 

Foto 4  

WC Kubus 

Lichthof 

Küche 

Sanierung Küche und Restaurant 
Dokumentation Schäden 
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Ebene 0 

EG 

Spülstation 

Foto 2 

Küche / Spülstation 

Ebene 0 

EG 

Spülstation 

Foto 1 u. 2 

Sanierung Küche und Restaurant 
Dokumentation Schäden 
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Kellner Aufenthalt 

Foto 3 (Stand 12.10.16) Ebene -1 

UG 

Wasserschäden 

KUBUS-WC Herren und 

Kellner Aufenthalt 

Herren WC KUBUS 

Foto 4 (Stand 12.10.16, 

nach Deckensanierung) 

Wasserprobe entnehmen, ca. 10ml, 

Dr. Lörcher (Ansprech. Hr. Spieth), 

015116745966, 071419757022) 

Sanierung Küche und Restaurant 
Dokumentation Schäden 
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Nebenstehend : Bodenplatte mit Abläufen aus der Küche vom UG  

betrachtet. Keine Schäden der Betonplatte ersichtlich. 

Sanierung Küche und Restaurant 
Dokumentation Schäden 
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Jour Fixe Veranstaltungsstätten  

ALLGEMEIN 
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Lichthof 

Küche 

Ebene 0 

EG 

Trennschnitt u. Probebohrungen  

Im Vorfeld der Sanierungs- 

arbeiten besteht die Möglichkeit  

einen Trennschnitt (längs) durch  

den Estrich und die Dämmung zu legen.  

 

Vorteil: Man erkennt in welchen  

Bereichen der Küche sich Wasser 

(unter der Dämmung) ausgebreitet  

hat. Ggf. ist es nicht nötig den kompletten  

Estrich auszubauen. Eine neue Boden- 

beschichtung (z.B. Barit) kann auch auf  

den bestehenden Estrich aufgebracht werden. 

 

Beispiel :   

Trennschnitt 

(B = 10cm),  

bis auf OK Bopla 

Evtl. Wasser in 

Dämmebene 

Probebohrungen 

Sanierung Küche und Restaurant 
Dokumentation Schäden 

Nebenstehende Maßnahme kann durch Fa. 

Fa. Haag (Estrichbau) überprüft werden. 

Revisionspläne werden gesichtet (FB 65). 

 

Nachteil : bestehende Kupferrohre im 

Boden würden evtl. bleiben.  

 

Vorteile : Zeit und Geld (nicht abschätzbar). 

19.04.2018 
Jour Fixe Veranstaltungsstätten  

ALLGEMEIN 
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Sanierung Küche und Restaurant 
Dokumentation Schäden 
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2.50  Teilsanierung Bauteil 4, Gastronomie 

Beim Begehungstermin am 13. April 2018 wurde festgestellt, dass der Bodenbelag im Bereich der Spülküche nicht an allen Stellen wasserdicht ist. 

Es bilden sich Wasserlachen mit bis zu 1 cm Höhe. Das Wasser steht teilweise auch länger als einen Tag. Da die ausgebesserten Stellen im 

Fliesenboden mit Epoxidharzestrich nicht wasserdicht sind, wird immer wieder Wasser (gebunden mit  aggressiven Spül- und Reinigungs- 

flüssigkeiten) in den Untergrund gelangen. 

 

Der Zeitraum bis zur geplanten Bodensanierung im 2. Quartal 2019 ist noch sehr lang und es besteht die Gefahr, dass der Untergrund in dem Bereich 

verstärkt Schaden nimmt. Aus diesem Grund wird eine kurzfristige Sanierung der Schadstellen durchgeführt . Ggf. mittels Kunstharz Belag der 

wasserdicht ist. Die Kosten hierfür werden auf ca. 800,00 € zzgl. MwSt. geschätzt. 

  

Unabhängig davon wird der gesamte Unterbau in der Küche geprüft. Dazu werden in der Schließzeit (Sommerpause) Untergrundprüfungen 

vorgenommen. D.h. das an drei verteilten Stellen in der Küche je ein Bohrloch im Durchmesser mind. 100 mm mit einer Tiefe bis zur Dämmschicht zu 

setzen ist. Am Übergang zwischen Spülküche und Trockenbereich wird ein Trennschnitt mit ca. 2 m Länge und 10 cm Breite gesetzt. 

 

Laut Aussage der Fa. Klumpp (Großküchenplaner) sind diese Maßnahmen für die Genauigkeit der Kosten- und Planungssicherheit unumgänglich. 

Erst dann können die tatsächlichen Sanierungskosten für den Boden genauer kalkuliert werden. Der Aufwand hierfür ist mit ca. 1.500,00 € geschätzt. 
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Sanierung Küche und Restaurant 
Fotos 
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Fotos 
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