Anlage 2 Bauausschuss, 10.02.2022

Rahmenterminplanung Entwicklung Franck-Areal

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Auslobung, Konzepterstellung, Vorbereitende Untersuchungen
Investorenauswahlverfahren
Architektur- und Freiraumwettbewerb
VertragsschlieBungen
Bebauungsplanverfahren
Abbruch/Neuordnung
Bauen
/wischennutzung Gebdude & Freiflachen
Offentlichkeitsbeteiligung

Projektgruppe Franck-Areal



