
Bauvorhaben Neubau Oststadthalle Anlage 2 zu Vorl.-Nr. 202/23

Übersicht gemäß Entwurfsplanung/ Kostenberechnung vom 01.09.2023

Kostenübersicht

 Kostenberechnung Neubau brutto 

100 Grundstück (ohne Ansatz) -                                          

200 Herrichten/Erschließen                                    
Öffentliche Erschließung Abwasser                                    
Umverlegung Wasser Hauptwasserleitung Stadionbad SWLB                                    
Umverlegung 10 KV-Leitung SWLB                                    
Öffentliche Erschließung HA-Anschluss ELT SWLB                                    
Öffentliche Erschließung HA-Fernwärme SWLB                                    
Anbindung Amok + Stadtnetz LB + Schulnetz                                      
Schützen Bestandsparkplatz                                    
Kleinaufträge KG 200 -                                          

300 Bauwerk - Baukonstruktion                                 
Rohbauarbeiten                                 
Gerüstbauarbeiten                                      
Holzbauarbeiten (inkl. Holz-Fassaden)                                 
Stahlbauarbeiten                                      
Dachdeckerarbeiten                                    
Flaschnerarbeiten  (in Dachdeckerarbeiten enthalten) -                                          
Fliesen- und Plattenarbeiten                                      
Estricharbeiten                                      

Tischlerarbeiten                                    
Prallwand                                    
Schlosserarbeiten/Metallbau                                    
Schlosserarbeiten Schließanlage                                        
Verglasungsarbeiten/Holz-Pfosten-Riegel/Sonnenschutz                                    
Malerarbeiten                                      
Bodenbelagsarbeiten                                    
Baureinigung                                      
WC- Trennwände                                      
Trennvorhänge                                      
Beschilderung                                      
Trockenbauarbeiten                                    
Kleinaufträge KG 300 -                                          

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                 
Sanitär                                    
Heizung                                    
Lüftung                                    
Elektro                                 
Aufzug                                      
Küche -                                          
MSR                                    
Bauheizung                                      
Kleinaufträge KG 400 -                                          

Zwischensumme KG 200+300+400                               

500 Außenanlagen                                 

KG 500 - Außenanlagen Sporthalle                                 

KG 500 - Außenanlagenentwässerung                                      

600 Ausstattung Sportgeräte                                    
loses Sportgeräte                                    
fest eingebaute Sportgeräte                                    
Kleinaufträge KG 600                                        

700 Baunebenkosten (rd. 26% aus KG 200-600 + PV-Pflicht + NBBW)                                 

Summe KG 200-7000                               

Sicherheitszulagen:

Baupreisentwicklung (bis Mitte Bauzeit) 6,8% (3,4% je Jahr)                                 

Zulage für Unvorhergesehenes 5%                                    

Gesamt (KG 200-700, inkl. Sicherheitszulagen; gerundet                            

PV Anlage Mehrfläche zur Vollbelegung                                    
PV-Anlage (zur Erfüllung PV-Pflicht BW)                                    
PV Anlage Mehrfläche zur Vollbelegung                                      

Kostengruppe / Gewerk


