



Stadtbad Mensa Eingang

▬ **Mobilitäts- und Umweltausschuss 18.04.2024**

Umgestaltung Außenanlagen 1.BA

FB 67-4




Fotografie Dietmar Strauß, Besigheim


Maßnahmenhistorie

- 2019 Abbruch alter Pavillon (PaSta)
- 2019 Umbau Stadtbad Mensa und Besprechungsräume
- 2023 Umbau Jugendtreff inkl. Außenanlagen Zugang
- 2023 Sanierung und Erneuerung Grundleitungen
- 2024 Umbau Büroräume Filmakademie
- 2024 Sanierung Fassadensockel
- 2024/2025 **Herstellung Außenanlagen Eingang Mensa 1.BA**

Entwurf Stand 14.08.2023




Entwurf Stand 14.08.2023 – Eingangsbereich 1.BA





Entwurf Stand 14.08.2023 – Zugang Jugendtreff 2.BA (zurück gestellt)





Kostenübersicht Außenanlagen (investiv)

- Projektkosten inkl. 10% Unvorhergesehenes (Stadtbad Mensa und Zugang Filmakademie)	ca.	297.000 €
- Haushalt 2024/25		
Stadtbad Mensa:	Gesamt	280.000 €
Mittelübertrag Filmakademie:	ca.	40.000 €
- Förderung ZIEL	ca.	120.000 €
- Realkosten Stadt		180.000 €

Zeitschiene

- | | |
|--|-----------------|
| - Entwurfs- und Baubeschluss, Außenanlagen | MU 18.04.2024 |
| - Sockelsanierung | vorgelagert |
| - Baubeginn Außenanlagen | Anfang November |
| - Fertigstellung Außenanlagen | Mai 2025 |



Recht herzlichen Dank

