INKAS (Projekte > 300.000 €) — Stand: 7/2012 — FB 65

Rahmenterminplan

Blatt 1 — **STATUS** — Jahr: 2012

	Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition
2	Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	🔴	🟢	Sonderkonto
4	Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	🟢	🟢	Finanzierung WBL
6	Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	🟢	🟢	2.2210.9440.000-0103
7	Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	🟢	🟢	2.2130.9410.000-0112
8	Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	🟢	🟢	2.2130.9410.000-0101
9	Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	🔴	🟢	2.2110.9410.000-0103
15	Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	🟢	🟢	2.4641.9440.000-0421
16	Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	🟡	🟢	2.6158.9410.000-1003
25	Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	🟡	🟢	Finanzierung WBL
26	Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	🟢	🟢	2.6153.9410.000-1104
47	Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	🟢	🟡	2.2110.9410.000-0413
48	Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	🟡	🟢	2.4641.9410.000-0901
51	Hindenburgstr.29 - Karlskas. Dachsanierung Reith.	🟢	🟡	2.3400.9460.000-0403
52	Hindenburgstr.29 - Karlskas. Techn. Infrastruktur	🟢	🟢	2.3400.9440.000-0403

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2012	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 65	3.329.700	2.248.000
INKAS - Projekte	10.735.000	5.525.445



Verwaltungshaushalt FB 65



INKAS-Projekte

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten
- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine
- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

- zu 2: gesch. Abrechn.ca. 250.000 € über Beschluss
- zu 4: gesch. Abrechn.ca. -280.000 € unter Beschluss
- zu 7: gesch. Abrechn ca. -50.000 € unter Beschluss
- zu 9: sh. Beschlussvorlage 240/12
- zu 16: + 97.300 € über Beschluss
- zu 25: + 83.000 € über Beschluss
- zu 47: enger Planungszeitraum, Baubeginn unmittelbar vor der kalten Jahreszeit
- zu 48: + 15.000 € über Beschluss